

Proyecto: “Conservando la Cuenca del río Daule, reduciendo las desigualdades y empoderando a las mujeres en 15 parroquias rurales de las provincias de Manabí y Guayas (CSO-LA/2020/421-010) POA 2022

Año 2	Semestre 1						Semestre 2						Órgano de Ejecución
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1 Implementada estrategia de edu-comunicación y visibilidad del proyecto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.1.1 Diseño de la estrategia de edu-comunicación y de visibilidad del proyecto para 2022	x	x	x										UCG, FONDAGUA Y CIIFEN
1.1.2 Implementación de la estrategia de edu-comunicación y visibilidad del proyecto				x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.1.3 Diseño y producción de piezas de edu-comunicación y material promocional para redes sociales y actividades en territorio (simulaciones y juegos pedagógicos para niños y niñas)						x	x	x	x	x			UCG, FONDAGUA y CIIFEN
1.1.4 Pautaje y difusión de las piezas de edu-comunicación	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.1.5 Monitoreo de la estrategia de edu-comunicación	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.1.6. Monitoreo, ajuste y mantenimiento de la Plataforma MOOC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.1.7. Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a líderes comunitarios, personal del proyecto,							x	x	x	x	x	x	UCG
1.2. Implementado programa de educación ambiental y prácticas agroecológicas y conservación.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCG
1.2.1 Diseño del programa de capacitación dirigido a público adulto sobre prácticas agroecológicas.			x	x									UCG, FONDAGUA, CIIFEN
1.2.2 Producción y realización del programa prácticas agroecológicas.					x	x							UCG
1.2.3 Implementación del curso del programa de prácticas agroecológicas.							x						UCG, CIIFEN, FONDAGUA
1.2.4 Evaluación del curso del programa de prácticas agroecológicas.											x	x	UCG
1.2.5 Diseño del programa de educación ambiental: principales aspectos y características de la cuenca, dirigido a jóvenes						x	x						UCG, FONDAGUA, CIIFEN
1.2.6 Producción y realización del programa de educación ambiental para jóvenes								x	x				UCG
1.2.7 Implementación del curso de educación ambiental para jóvenes.										x			UCG, CIIFEN, FONDAGUA



1.2.8 Evaluación del curso de educación ambiental para jóvenes.												x	x	UCG
1.3 Implementado programa de capacitación de prácticas agroecológicas y ganaderas	x	x	x	x	x	x								FONDAGUA, CIIFEN, UCG
1.3.1 Desarrollo de capacitaciones presenciales sobre buenas prácticas agroecológicas	x	x	x	x	x									FONDAGUA, CIIFEN
1.3.2. Selección participativa del kit de insumos agroecológicos		x	x											FONDAGUA, CIIFEN
1.3.3. Proceso de adquisición de los kits de insumos agroecológicos				x	x									FONDAGUA, CIIFEN
1.3.4 Entrega de kits de insumos agroecológicos, entrega de diplomas y cierre del proceso de capacitación.							x							FONDAGUA, CIIFEN
1.3.5 Evaluación del curso presencial de buenas y prácticas agroecológicas					x	x								FONDAGUA, CIIFEN
1.4 Desarrollado programa de inclusión financiera, administrativa, asociativa y de gobernanza comunitaria, con enfoque de género.			x	x	x	x	x	x						FONDAGUA
1.4.1. Contratación del consultor (TdR, Convocatoria, selección)			x	x										FONDAGUA
1.4.2 Diseño de programa de capacitación (visita de campo y diseño curso)				x	x									FONDAGUA
1.4.3 Desarrollo de capacitaciones presenciales					x	x	x	x						FONDAGUA
1.4.4 Producción y realización del curso en la modalidad virtual														Actividades se implementarán a partir del Semestre 5
1.4.5 Difusión del curso virtual														
1.4.6 Evaluación del curso presencial y virtual														
2.1 Implementado programa de Acuerdos e incentivos no monetarios de Conservación	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CIIFEN, FONDAGUA, UCG
2.1.1 Identificación de los posibles beneficiarios en Noboa, Sixto Durán Ballén, Campozano, Lascano, Pedro Pablo Gómez y Bellavista.		x	x	x										CIIFEN, FONDAGUA
2.1.2. Identificación de los beneficiarios en Olmedo, Colimes (Sequel de Arriba), Balzar (La Guayaquil), Jerusalem		x	x	x										CIIFEN, FONDAGUA
2.1.3. Corroborar en territorio las áreas de interés para el proyecto en la zona Suroccidental (para conservación y restauración)				x	x	x	x	x	x					CIIFEN
2.1.4. Corroborar en territorio las áreas de interés para el proyecto en la zona Suroriental (para conservación y restauración)				x	x	x	x	x	x					CIIFEN
2.1.5. Establecimiento de viveros parroquiales (Guale, La Unión, Sixto Durán Ballen y América)		x	x	x										CIIFEN
2.1.6. Acuerdo UNESUM (actividades conjuntas como apoyo a huertos familiares, provisión de plantas, conservación, restauración, etc.)			x											CIIFEN, FONDAGUA

